

雲一區高中職均質化工作成效自評表 - 9 月

校名		國立北港高級農工職業學校		
計畫 (Plan)	計畫名稱	110-2 多元學習、創意開發計畫 110-2-1 身心障礙學生-職業試探 110-2-2 創新教學課程計畫 110-2-3(雲一區)夥伴學校適性轉學實施計畫 110-2-4 專業初體驗—技職教育的第一次接觸 110-2-5 特殊教育教師職業課程共備專業學習社群		
	核定經費	資本門	經常門	總計
		153	308	461
執行情形 (Do)	本月執行經費	19	66.5	85.5
	累積執行經費	19	66.5	85.5
	未執行經費	134	241.5	375.5
執行情形 (Do)	執行狀況概述 (含日期、經過)	110-2-1 預計辦理 109 學年度第一學期身心障礙學生職業試探活動，本月先規畫辦理模式以及邀請的國中。 預計辦理 109 學年度第一學期身心障礙學生職業試探活動，確定辦理兩場次： 1. 第一場次邀請對象為鄰近國中的國三應屆畢業生，以非智類學生為主，並邀請學生、學習教室老師、家中一同來參加活動。 2. 第二場次邀請對象為鄰近國中國一到國三的智類學生，參觀本校綜合職能科。 110-2-2 1.9/14 辦理教師共備課程 110-2-3 1.規劃籌辦適性轉學工作小組會議 110-2-4 1.9/29 於北港國中辦理機器人實作課程 110-2-5 110 下學期辦理		
檢核 (Check)	與原計畫執行之落差			
改善 (Action)	改進方式與問題反映			

承辦人：

教師兼 李冠勳
實驗研究組組長

單位主管：

教師兼 楊豐佳
教務處主任

校長：

國立北港農工職業學校 校長 楊長安

雲一區高中職均質化工作成效自評表 -10 月

校名		國立北港高級農工職業學校		
計畫 (Plan)	計畫名稱	110-2 多元學習、創意開發計畫 110-2-1 身心障礙學生-職業試探 110-2-2 創新教學課程計畫 110-2-3(雲一區)夥伴學校適性轉學實施計畫 110-2-4 專業初體驗—技職教育的第一次接觸 110-2-5 特殊教育教師職業課程共備專業學習社群		
		資本門	經常門	總計
	核定經費	153	308	461
執行情形 (Do)	本月執行經費	30	43.998	73.998
	累積執行經費	49	110.498	159.498
	未執行經費	104	197.502	301.502
執行情形 (Do)	執行狀況概述 (含日期、經過)	110-2-1 1. 預計辦理 109 學年度第一學期身心障礙學生職業試探活動第一場次，校內上簽確定活動的舉辦日期為 109 年 11 月 26 日，到各科邀請人力支援。 2. 預計辦理 109 學年度第一學期身心障礙學生職業試探活動第二場次，校內上簽確定活動的舉辦日期為 109 年 12 月 14 日，參觀本校綜合職能科。 110-2-2 規劃籌備課程及研習 110-2-3 1.10 月 25 日辦理適性轉學工作小組會議 2.規劃籌辦第一次委員會議 110-2-4 規劃籌備課程及研習		
檢核 (Check)	與原計畫執行之落差			
改善 (Action)	改進方式與問題反映			

承辦人：

單位主管：

校長：

教師兼 李冠勳
實驗研究組組長

教師兼 楊豐佳
教務處主任

國立北港高級農工職業學校
校長 楊長銘

雲一區高中職均質化工作成效自評表 - 11 月

校名		國立北港高級農工職業學校		
計畫 (Plan)	計畫名稱	110-2 多元學習、創意開發計畫 110-2-1 身心障礙學生-職業試探 110-2-2 創新教學課程計畫 110-2-3(雲一區)夥伴學校適性轉學實施計畫 110-2-4 專業初體驗—技職教育的第一次接觸 110-2-5 特殊教育教師職業課程共備專業學習社群		
		資本門	經常門	總計
	核定經費	153	308	461
執行情形 (Do)	本月執行經費	104	68.396	172.396
	累積執行經費	153	178.894	331.894
	未執行經費	0	129.106	129.106
執行情形 (Do)	執行狀況概述 (含日期、經過)	110-2-1 身心障礙學生-職業試探 1. 第一場次活動於 11 月 23 日辦理完畢，邀請鄰近國中共 14 所的國三應屆畢業學生，以非智類學生為主，請學生、資源班導師、家長一同來參加活動，活動參加人數共 91 人。 2. 國中生到校後，將參加人數共分為三組，由特教組邀請本校八科的老師為國中學生說明各科的教學環境、實習工場、課程規劃、未來發展，以及就讀該科所需要的能力等，讓學生可以在一天內導覽完全部科別。 110-2-2 2.11/13 辦理教師 mbot 共備課程 110-2-3 1.11 月 8 日辦理適性轉學籌備第一次委員會議 110-2-4 規劃籌備課程及研習		
檢核 (Check)	與原計畫執行之落差	1. 因其中一台接駁車到校時間較晚，所以部分學校參觀的較匆促，國中端師生覺得很可惜。 2. 僅參觀各科硬體設備，期待更深入的了解。		
改善 (Action)	改進方式與問題反映	1. 接駁車安排接送上，需預留更多的彈性時間，避免活動當天因突發狀況而影響活動流程。 2. 可再加辦場次，開放給有興趣實作體驗的國中端報名參加，增加對本校專業類科的認識。		

承辦人：

教師兼實驗班組組長 **李冠勳**

單位主管：

教師兼教務處主任 **楊豐佳**

校長：

國立北港農工職業學校 校長 **周長銘**

雲一區高中職均質化工作成效自評表 - 12 月

校名		國立北港高級農工職業學校		
計畫 (Plan)	計畫名稱	110-2 多元學習、創意開發計畫 110-2-1 身心障礙學生-職業試探 110-2-2 創新教學課程計畫 110-2-3(雲一區)夥伴學校適性轉學實施計畫 110-2-4 專業初體驗—技職教育的第一次接觸 110-2-5 特殊教育教師職業課程共備專業學習社群		
		資本門	經常門	總計
	核定經費	153	308	461
執行情形 (Do)	本月執行經費	0	89.592	89.592
	累積執行經費	153	268.486	421.486
	未執行經費	0	39.514	39.514
執行情形 (Do)	執行狀況概述 (含日期、經過)	110-2-1 身心障礙學生-職業試探 1. 第二場次活動預計將於 12 月 14 日辦理完畢，邀請鄰近國中 15 所的國一至國三的智類學生，請學生、特教老師師、家長一同來參加活動，活動參加人數共 100 人。 2. 國中生到校後，將參加人數共分為六小隊，由特教組規劃六關的實作體驗，讓國中師生跟家長能認識本校綜職科的教學環境、課程內容，並互相交流。		
		110-2-2 1. 12/6 辦理 110-2-2 創新教學機甲大師基本操作實務研習課程，高職學生餐與 11 人，教師 2 人。 2. 12/12 辦理 110-2-2 創新教學機甲大師進階操作實務及應用研習課程，高職學生餐與 11 人，教師 3 人。 3. 12/16 預計辦理 110-2-2 創新教學資訊科技共備研習課程，參與教師 12 位。 4. 12/13 預計辦理 110-2-2 創新教學機器人競賽國中端參與學生 9 位，教師 9 位。 5. 12/15 預計辦理 110-2-2 創新教學機器人競賽國中端參與學生 21 位，教師 6 位。 6. 12/16 預計辦理 110-2-2 創新教學機器人競賽國中端參與學生 36 位，教師 9 位。 7. 農經科導入程小奔機器人多元學習課程。 8. 12/20 預計辦理畜保科無人機操作多元學習課程，參與學生 29 人，教師 1 人。		
		110-2-3 1. 12 月 13 日公告適性轉學報名簡章		
		110-2-4 1. 12/13 預計辦理 110-2-4 專業初體驗程式設計，國中端參與學生 9 位，教師 3 位。		

		2. 12/15 預計辦理 110-2-4 專業初體驗程式設計國中端參與學生 21 位，教師 6 位。 3. 12/16 預計辦理 110-2-4 專業初體驗程式設計教學國中端參與學生 36 位，教師 9 位。 4. 機器設備飄移至口湖國中 30 台 mbot 機器人設備。 5. 機器設備飄移至建國國中 30 台無人機機器人設備。 6. 機器設備飄移至元長國中 30 台 mbot 機器人設備。
檢核 (Check)	與原計畫執行 之落差	綜職大樓休息區位置有限，部分國中學校沒有報名到深覺可惜。
改善 (Action)	改進方式與問題 反映	將於下學期繼續辦理多場次的職業試探活動，邀請國中端報名參加。

承辦人：

單位主管：

校長：

